



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Број: 404-02-59/2019-02/11

Датум: 07.05.2020. година

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 115.и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), државни секретар др Мирослав Кнежевић, по овлашћењу министра трговине, туризма и телекомуникација, број: 119-01-8/2020-02 од 03.01.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА

I. Мења се уговор о набавци услуга – Стручни надзор над извеђењем радова на изградњи гондоле у Београду – Кабинска жичара Ушће - Калемегдан, број: 404-02-59/2019-02/9 од 25.04.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор) закључен између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као Наручиоца и „**SIPING**“ **d.o.o.** из Београда, улица Драгана Ракића бр. 20 Е, ПИБ: 105659020, матични број: 202433965 (носилац групе понуђача); „**AGENCIJA DELING PR**“ из Београда, улица Јурија Гагарина бб, ПИБ: 104180235, матични број: 56992090 (члан групе понуђача); „**INTELLINEA**“ **d.o.o.** из Београда, улица Кумановска бр. 2, ПИБ: 105914842, матични број: 20490861 (члан групе понуђача); и „**ENCODE**“ **d.o.o.** из Београда, улица Дурмиторска бр. 4А, ПИБ: 103428078, матични број: 17562983 (члан групе понуђача), као Добављача, који је заведен код Наручиоца под бројем 404-02-59/2019-02/9 од 25.04.2019. године, а код Добављача под бројем 69/19 од 09.05.2019. године, и који је закључен по спроведеном поступку јавне набавке ЈН О-14/2019.

II. Назив, адреса и врста наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Београд, Немањина 22-26

Орган државне управе.

III. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

71247000– Надзор грађевинских радова.

1) На основу члана 11. став 2. Основног уговора мења се рок важења Основног уговора дефинисан у члану 11. став 1., тако да се члан 11. став 1. Основног уговора мења и сада гласи: **„Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и траје максимално 12 месеци од увођења Пружаоца услуга у посао, односно започињања радова предвиђених уговором на изградњи гондоле у Београду - Кабинска жичара Ушће - Калемегдан број 404-02-235/2018-02/12 од 19.12.2018. године“.**

IV.

2) На основу члана 5. став 3. Основног уговора Добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла, а свему према члану 5. Основног уговора.

V. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Сектор за туризам министарства, који је овлашћен за праћење спровођења предметног уговора доставио је Иницијативу за анексирање Основног уговора Број: интерно од 05.05.2020. године. У иницијативи је наведено да је Наручилац, након спроведене јавне набавке, склопио са Добављачем Уговор о набавци услуга – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи гондоле у Београду – Кабинска жичара Ушће - Калемегдан, број: 404-02-59/2019-02/9 од 25.04.2019. године. Чланом 11. став 1. је предвиђено да „Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и траје до завршетка свих радова предвиђених уговором на изградњи гондоле у Београду - Кабинска жичара Ушће - Калемегдан број 404-02-235/2018-02/12 од 19.12.2018. године и извршених свих везаних услуга предвиђених уговором о вршењу стручног надзора, односно до сачињавања записника Комисије за примопредају изведених радова, као и извршавања свих обавеза Пружаоца услуга из овог Уговора, а максимално 12 месеци“.

Даље, наведено је да је „у протеклом периоду Пружалац услуга из објективних околности није био у могућности да започне своје активности по Основном уговору јер радови предвиђени уговором на изградњи гондоле у Београду – Кабинска жичара Ушће-Калемегдана нису могли да се започну због непостојања грађевинске дозволе за извођење радова. Тек након издавања грађевинске дозволе за извођење радова (процедура је у току) од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре могуће је да започну радови а тиме се стекну услови за пружање услуге стручног надзора“.

„Како у овом моменту није могуће, ни оквирно, проценити датум издавања грађевинске дозволе“ иницијатор Сектор за туризам министарства је предложио да се Основни уговор анексира тако што ће уговорени рок трајања уговора гласити „максимално 12 месеци од увођења Пружаоца услуге у посао, односно започињања радова на изградњи гондоле“.

Имајући у виду одредбе члана 11. став 2. Основног уговора у коме је наведено: „У случају објективне потребе, односно непланираног продужења рока извођења радова, овај рок може бити продужен“ и образложење Сектора за туризам број: интерно од 05.05.2020. године, а у складу са чланом 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Наручилац је донео Одлуку о измени уговора број: 404-02-59/2019-02/11 од 07.05.2020. године, а којом се продужава рок извршења услуге и продужење рока средства обезбеђења за добро извршење посла.

Стране уговорнице, у складу са чланом 13. Основног уговора, закључују Анекс I којим утврђују измене Основног уговора.

На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

За реализацију ове одлуке задужује се Одсек за јавне набавке.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

др Мирослав Кнежевић