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	Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 404-02-97/2014-02
12.11.2014. године
Немањина 22-26
Београд


 
      

На основу члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), секретар министарства, по овлашћењу министра трговине, туризма  и телекомуникација, број 119-01-127/2014-02 од 22.08.2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА

I    Мења се Уговор о реконструкцији жичаре Крчмар у ски центру Копаоник, по систему „Кључ у руке“ бр 404-02-110/7/2013-35 од 30.05.2013. године (у даљем тексу: Основни уговор), Анекс уговора реконструкцији жичаре Крчмар у ски центру Копаоник, по систему „Кључ у руке“ бр 404-02-110/11/2013-35 од 22.07.2013. године  (у даљем тексту: Анекс I), Анекс уговора реконструкцији жичаре Крчмар у ски центру Копаоник, по систему „Кључ у руке“ бр.404-02-110/12/2013-35  од  03.09.2014. године (у даљем тексту: Анекс II) који су закључени након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда број 33/2013, а коме је претходио отворени поступак јавне набавке број 15/2013.
          Предмет измене је продужење уговореног рока за предвиђеног за примопредају  жичаре Крчмар, одговарајућих средстава обезбеђења, као и динамика плаћања у 2015. години.
II  Назив, адреса и врста наручиоца: Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Београд, Немањина 22-26, орган државне управе.

III  Реконструкција жичаре Крчмар у ски центру Копаоник, по систему „Кључ у руке“.
      45000000 – грађевински радови.
IV Првобитна вредност уговора је 8.160.000,00 евра без ПДВ-а(словима: осаммилионастошездесетхиљадаевра) без ПДВ-а,односно 9.792.000,00 евра са ПДВ-ом(словима:деветмилионаседамстотинадеведесетдвехиљадеевра) са ПДВ-ом.

V Измењена вредност уговора 8.160.000,00 евра без ПДВ-а(словима: осаммилионастошездесетхиљадаевра) без ПДВ-а односно 9.792.000,00 евра са ПДВ-ом (словима:деветмилионаседамстотинадеведесетдвехиљадеевра) са ПДВ-ом.Напомена: не мења се вредност уговора.

VI    Oбјективни разлози за измену уговора, су изводи из конкурсне документације  или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

- чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. глaсник РС“, бр. 124/12) је предвиђено да:
(1) Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.
(2) Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора којасадржи податке у складу са Прилогом3Л .
(3) Наручилац је дужан да у року од три дана од дана доношења објавио одлуку на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Предметни Основни уговор и Анекс I   су закључени између Наручиоца/Министарства финансија и привреде Републике Србије, Корисника/ЈП „Скијалишта Србије“  и  Испоручиоца „Leitner“ AG-Spa –Италија.
Дана 26.04.2014. године ступио је на снагу Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14). 
Чланом 37. став 14. Закона о министарствима је предвиђено да Министарство трговине, туризма и телекомуникација преузима од Министарства привреде запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области туризма.
Анекс II Oсновног уговора је закључен између Наручиоца/Министарства трговине,туризма и телекомуникација, Корисника/ЈП „Скијалишта Србије“  и  Испоручиоца „Leitner“ AG-Spa –Италија. 
		Дана  23.10.2014. године  предузеће „LEITNER“ AG-Spa, са седиштем у Италији поднело је  Јавном предузећу „Скијалишта Србија“ – Београд, писмени захтев за продужење рока за примопредају инсталација  жичаре Гвоздац. У захтеву за продужење уговорених рокова, Испоручилац опреме је навео разлоге који су утицали на застој у радовима на изградњи инсталација, и  све стране сагласне  су око чињенице да је постајало кашњење са плаћањем  од стране Наручиоца из објективних разлога. 
	ЈП„Скијалишта Србије“ су дана 10.11.2014. године , проследили захтев за продужење рока за примопредају  жичаре Гвоздац од стране Испоручиоца опреме компаније „Leitner“, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, уз детаљно образложење. 
	Министарство трговине, туризма и телекомуникација разматрало је поднети захтев од стране ЈП „Скијалишта Србије“, и у вези предметног захтева  констатовало да се изврши анексирање предметног уговора у делу који се односи на продужење уговореног рока предвиђеног за примопредају жичаре, одговарајућих средстава обезбеђења, као и  на динамику плаћања  у 2015. години. 
	
На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

	За реализацију ове одлуке задужује се Одсек за јавне набавке. 




Припремила:  Александра Костадиновић  дипл.правник
Контролисала: Данијела Остојић, шеф Одсека за јавне набaвке ____________________




                                                                            СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА 
                                                                                                   
                                                           _______________________________
                                                                                               Предраг Перуничић
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